

**Мониторинг
«Готовность к введению обновленных ФГОС НОО и ООО»**

(школьный уровень)

1. Наименование муниципалитета **Кашарский район МБОУ Подтелковская № 21 ООШ**
2. Ответственные лица, обеспечивающие методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (ФИО полностью)

**Чигридова Таисия Васильевна
Русакова Наталья Михайловна
Рябцева Елена Васильевна**

3. Ответственные лица, обеспечивающие методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (должность)

**Директор МБОУ Подтелковской № 21 ООШ,
Учитель, руководитель МО кл. руководителей,
Учитель, ответственный за информационное сопровождение**

4. Ответственные лица, обеспечивающие методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (контактный телефон)

8863-88-31-5-92

5. Утверждение состава муниципальной координационной группы по вопросу введения обновленных ФГОС (дата и номер приказа): **№ 67 от 01.12.2021 года**
6. Муниципальный план мероприятий по введению обновленных ФГОС (дата и номер приказа): **№ 67 от 01.12.2021 года**

**План мероприятий (дорожная карта),
направленных на введение обновленных ФГОС**

			группы	
5.	Координация деятельности научно-методических кафедр по введению обновленных ФГОС начального и основного общего образования	Ноябрь 2021- октябрь 2022	директор	В планы работы внесены мероприятия по введению обновленных ФГОС на уровне ОО
6.	Разработка комплексного плана психолого-педагогического сопровождения учащихся с разными образовательными потребностями и возможностями. Планирование деятельности психолого-педагогической службы с учетом задач формирования функциональной грамотности учащихся	Январь- март 2022	Директор, члены ПМПк	Разработан и утвержден на педсовете план сопровождения учащихся с разными образовательными потребностями и возможностями в соответствии с требованиями обновленного ФГОС
7.	Ревизия перечня учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС	Март - апрель 2022	Директор	Актуализирован перечень учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС. Сформирован заказ на закупку УМК.
8.	Ревизия рабочих программ урочной и внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ с целью интеграции содержания образования для достижения планируемых результатов. Анализ актуального состояния.	Сентябрь 2022	Руководители МО школы, МС	Проведена ревизия рабочих программ. Аналитическая справка по итогам ревизии.
9.	Тематический контроль в рамках ВШК «Организация образовательной деятельности в 1-х и 5-х классах в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС НОО и ООО»	Октябрь 2022	Руководители МО школы, МС	Аналитическая справка
10.	Заседание методического совета ОО «Изменениеподходов к организации образовательной деятельности с целью формирования ФГ обучающихся» (по итогам тематического контроля)	Ноябрь 2022	Руководители МО школы, МС	Представление позитивных образовательных практик, выявленных в процессе контроля

11.	Обсуждение на педсовете и утверждение приказом директора новых редакций ООП НОО и ООО.	Август-сентябрь 2022	Директор Руководител и МО школы, МС	На официальном сайте ОО представлены новые редакции ООП НОО и ООО
12.	Внесение изменений в план материально-технического обеспечения на 2022 год на основе анализа глав III ФГОС 2021 «Требования к условиям реализации программы начального общего образования» и IV ФГОС 2009 «Требования к условиям реализации ООП НОО» и соответствующих глав «Требования к условиям реализации ООП ООО»	Январь 2022	Директор	Внесены изменения в план материально-технического обеспечения на 2022 год с учетом необходимых закупок для оснащения учебных кабинетов
Работа с педагогами				
13.	Проведение анкетирования педагогов для определения степени готовности к реализации обновленного ФГОС НОО и ООО	Февраль-март 2022	Руководители МО школы, МС	Аналитическая справка по результатам анкетирования
14.	Выявление и систематизация профессиональных проблем педагогов по подготовке к переходу на обновленный ФГОС. Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами	Март-апрель 2022	директор	Определен перечень профессиональных затруднений педагогов. Составлен график индивидуальных консультаций
15.	Корректировка методического сопровождения педагогов: - внесение изменений в график повышения квалификации учителей; - проектирование учителей-предметников, начинающих реализацию обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года	Апрель 2022	директор	Изменён график повышения квалификации учителей. Скорректирован список учителей-предметников, начинающих реализацию обновлённых ФГОС с 1 сентября 2022 года.
16.	Проведение самодиагностики готовности к переходу на обновленные ФГОС	Май 2022	Руководители МО	Аналитическая справка о готовности к переходу на обновленные ФГОС

17.	Участие в серии обучающих семинаров, вебинаров для учителей-предметников в рамках деятельности межкурсовой период по вопросам внедрения и реализации, обновленных ФГОС	Февраль – апрель 2022		Сравнительный анализ ФГОС ООО, 2010 и 2021, практические материалы. Разработка модулей по этапам обучения.
Информационно-методическое сопровождение				
18.	Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС	Декабрь 2021- декабрь 2022	Директор	Информация представлена на официальном сайте ОО и в социальных сетях.
19.	Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей, которые принимаются на обучение по обновленному ФГОС НОО	Май-июнь 2022	Директор, и руководитель	Проведены индивидуальные консультации по запросу родителей
20	Участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам	Сентябрь 2021 - май 2022	Директор	Итоги апробации примерных рабочих программ по учебным предметам
21.	Проведение информационно-методических совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС с педагогами лица	Январь -декабрь 2022	Директор	Проведено не менее 2 информационно-методических совещаний
22	Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС	Январь-декабрь 2022	Директор Ответственный за сайт	На сайте представлена актуальная информация по введению обновленных ФГОС

7. Обеспечение методического сопровождения общеобразовательных организаций по вопросам апробации примерных рабочих программ (да).
8. Всего муниципальных общеобразовательных организаций .1
9. Число общеобразовательных организаций, принявших участие в апробации примерных рабочих программ _____ 1
10. Число учителей-апробаторов примерных рабочих программ **6**.
11. Число общеобразовательных организаций, участвующих в апробации конструктора рабочих программ **1**
12. Число учителей-апробаторов конструктора рабочих программ _____ **6**
13. Число педагогов, реализующих с 01.09.2022 обновленных ФГОС начального общего образования 1
14. Из них число педагогов, прошедших повышение квалификации по обновленным ФГОС начального общего образования **1**
15. Число педагогов, реализующих с 01.09.2022 обновленных ФГОС основного общего образования 6.
16. Из них число педагогов, прошедших повышение квалификации по обновленным ФГОС основного общего образования 6.
17. Обеспечение методического сопровождения муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам введения обновлённых ФГОС да.
18. Школьные мероприятия, направленные на введение обновленных ФГОС, включая работу с родителями (законными представителями) обучающихся (название, дата проведения)

Родительские собрания : Введение ФГОС НОО с 01.09.2022 года, 18.05.2022 года

Введение ФГОС ООО с 01.09.2022 года, от 11.05.2022 года

19. Наличие «горячей линии» и информации на официальном сайте по вопросам введения обновленных ФГОС (ссылка) <http://school21-kalaschnikov.narod.ru>

Дата 24.05.2022

Директор МБОУ Подтелковской № 21 ООШ: _____/Т.В.Чигридова/